

Паспорт лин-проекта

Оптимизация системы отчётности педагогических работников

Директор МКОУ «Специальная школа № 58»

М.М.Шагиева

<p>I. Общие данные</p> <ol style="list-style-type: none">1. Заказчик проекта – директор МКОУ «Специальная школа № 58»2. Процесс проекта – подготовка и сдача отчетов педагогическими работниками.3. Границы проекта: от сбора, внесения информации до сдачи отчета администрации школы4. Руководитель проекта: Паршина Г.А., заместитель директора по воспитательной работе5. Команда проекта: Ляпина А.Н., Данилова Ю.С., Апарина Е.В.	<p>II. Обоснование выбора</p> <ol style="list-style-type: none">1. Многочасовая затратность подготовки отчетов.2. Дублирование информации в разных видах отчетов.3. Не сдача отчетов в срок.
<p>III. Цели и плановый эффект</p> <ol style="list-style-type: none">1. повышение мобильности предоставления отчетов. <p>ЭФФЕКТЫ:</p> <ol style="list-style-type: none">1. уменьшение времени для подготовки отчетов;2. исключение форм отчетов по повторяемости предоставляемых данных;3. автоматизация анализа данных.	<p>IV. Ключевые события проекта</p> <ol style="list-style-type: none">1. Старт проекта. Разработка паспорта 31.01.2022-28.02.20222. Анализ текущей ситуации. Картирование проекта 01.03.2022-11.03.20223. Разработка карты идеального и целевого состояния 28.03.2022-08.04.20224. Защита плана мероприятий перед заказчиком 18.04.2022-22.04.20225. Внедрение улучшений 25.04.2022 -25.05.20226. Закрытие проекта. Мониторинг стабильности 15.12.2022-17.01.2023

Сроки и последовательность реализации проекта

1. Согласование паспорта лин-проекта 31.01.2022-28.02.2022
2. Картирование текущего состояния 01.03.2022-11.03.2022
3. Анализ проблем и потерь 14.03.2022-25.03.2022
4. Составление карты целевого состояния 28.03.2022-08.04.2022
5. Разработка плана мероприятий 11.04.2022-15.04.2022
6. Защита плана мероприятий перед заказчиком 18.04.2022-22.04.2022
7. Внедрение улучшений 25.04.2022-25.05.2022
8. Мониторинг результатов 01.09.2022-28.11.2022
9. Закрытие лин-проекта 15.12.2022
10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов 17.12.2022-17.01.2023