

**Утверждаю**

Директор МКОУ «Специальная школа № 58»

\_\_\_\_\_ М.М.Шагиева

Паспорт лин-проекта

**Оптимизация процессов подготовки проведения уроков ИЗО для учащихся с ментальными нарушениями**

**I. Общие данные**

1. Заказчик проекта – директор МКОУ «Специальная школа № 58»
2. Процесс проекта –
3. Границы проекта: организация пространства для хранения альбомов и красок учащихся до проведения уроков ИЗО и представления результатов творческого труда учащимися с ментальными нарушениями.
4. Руководитель проекта: Шагиева М.М., учитель ИЗО
5. Команда проекта: классные руководители 5-7 классов, обучающиеся 5-7 классов с ментальными нарушениями (1 вариант)

**II. Обоснование выбора**

1. Недостаточное количество времени для самостоятельной творческой работы учащихся с ментальными нарушениями на уроке.
2. Лишние шаги при подготовке обучающихся к уроку.
3. Малоподвижность учащихся на уроке.
4. Незадействованный потенциал учащихся с ментальными нарушениями при подготовке проведения уроков ИЗО.

**IV. Ключевые события проекта**

1. Старт проекта 12.01.2023г.
2. Картирование текущего состояния: 12.01.2023г.– 31.01.2023г.
3. Анализ проблем и потерь: 23.01.2023г. – 31.01.2023г.
4. Составление карты целевого состояния: 01.02.2023г.– 13.02.2023г.
5. Разработка плана мероприятий 14.02.2023г. – 28.02.2023г.
6. Защита плана мероприятий перед заказчиком: 01.03.2023г.
7. Внедрение улучшений процесса: 02.03.2023г.– 23.05.2023г.
8. Мониторинг улучшений 24.05.2023 – 04.06.2023г.
9. Закрытие проекта 06.06.2023г.

**III. Цели и плановый эффект**

Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель
Уменьшение времени подготовки учащихся к уроку	5 мин	2-3 мин
Оптимизация введения в тему урока, получение конечного результата	10-15 мин	5-7 мин
Самостоятельная работа учащихся	15 мин	25-30 мин
Организация места для просушки работ, выставки	8 мин	3 мин

- ЭФФЕКТЫ:**
1. Увеличение времени для самостоятельной творческой работы учащихся на уроке.
  2. Исключение лишних шагов при подготовке обучающихся к уроку.
  3. Включение физической активности учащихся на каждом этапе урока.

## Сроки и последовательность реализации проекта

1. Согласование паспорта лин-проекта 09.01.2023г.
  - 1.1. проведение хронометража 09.01.2023г.
  - 1.2. построение диаграммы спагетти 10.01.2023г.-11.01.2023г.
2. Картирование текущего состояния 12.01.2023г. – 31.01.2023г.
3. Анализ проблем и потерь 23.01.2023г. – 31.01.2023г.
  - 3.1. Построение диаграммы Исикавы 23.01.2023г. – 24.01.2023г.
  - 3.2. Метод 5W1H 24.01.2023г. – 25.01.2023г.
  - 3.3. Построение диаграммы связей 26.01.2023г.- 27.01.2023г.
  - 3.4. Построение пирамиды проблем 28.01.2023г. - 31.01.2023г.
4. Составление карты целевого состояния 01.02.2023г. – 13.02.2023г.
5. Разработка плана мероприятий 14.02.2023г.–28.02.2023г.
6. Защита плана мероприятий перед заказчиком 01.03.2023г.
7. Внедрение улучшений 02.03.2023г. – 23.05.2023г.
8. Мониторинг результатов 24.05.2023г. – 04.06.2023г.
9. Закрытие лин-проекта 06.06.2023г.