
Утверждаю 
Директор МКОУ «Специальная школа № 58» 
________ М.М.Шагиева 

Паспорт лин-проекта 

Оптимизация использования рабочего времени учителя для подготовки тетрадей к утилизации  

I. Общие  данные 
1. Заказчик проекта – директор МКОУ «Специальная школа № 58» 
2. Процесс проекта –  подготовка исписанных тетрадей к 

дальнейшему использованию и утилизации. 
3. Границы проекта: от переработки тетрадей до вторичного 

использования и сдачи в пункт приёма макулатуры. 
4. Руководитель проекта: Уткина В. Г., учитель-логопед. 
5.  Команда проекта:  Зюбанова М. Г., заместитель директора по 

воспитательной работе, Вострых О.В., учитель-логопед, 
Шакирова Т. Д., учитель, обучающиеся 5-6 классов  с 
ментальными нарушениями (выборочно). 

II. Обоснование выбора  
1. Захламление шкафов старыми рабочими тетрадями обучающихся. 
2. Нерациональное использование рабочего времени в летний период. 
3. Отправка в утиль тетрадей с чистыми листами. 

IV. Ключевые события проекта 
1. Старт проекта 12.01.2024г. 
2.  Картирование текущего состояния:   15.01.2024г.– 02.02.2024г. 
3. Анализ проблем и потерь: 05.02.2024г. – 14.02.2024г. 
4. Составление карты целевого состояния: 15.02.2024г.– 29.02.2024г. 
5. Разработка плана мероприятий 01.03.2024г. – 15.03.2024г. 
6. Защита плана мероприятий перед заказчиком: 18.03.2024г.  
7. Внедрение улучшений процесса: 19.03.2024г.– 14.06.2024г. 
8. Мониторинг улучшений  17.06.2024 – 02.07.2024г. 
9. Закрытие проекта 03.07.2024г.   
 

III. Цели и плановый эффект 
Наименование цели Текущий 

показатель 
Целевой 

показатель 
Подготовка к утилизации детских 
рабочих тетрадей 
 

 39 сек. на 
одну тетрадь 

0 сек. на одну 
тетрадь 

 
ЭФФЕКТЫ:  
1. Освобождение места в шкафу для методической и учебной 
литературы. 
2. Исключение временных затрат на утилизацию тетрадей в летний 
период. 
3. Сохранение чистых листов писчей бумаги для дальнейшего 
использования. 

 



Сроки и последовательность реализации проекта 

1. Согласование паспорта лин-проекта  12.01.2024г. 

2. Картирование текущего состояния  15.01.2024г. – 02.02.2024г. 

3. Анализ проблем и потерь 05.02.2024г. – 14.02.2024г. 

4. Составление карты целевого состояния  15.02.2024г. – 29.02.2024г. 

5. Разработка плана мероприятий  01.03.2024г.–15.03.2024г. 

6. Защита плана мероприятий перед заказчиком  18.03.2024г. 

7. Внедрение улучшений  19.03.2024г. – 14.06.2024г. 

8. Мониторинг результатов  17.06.2024г. – 02.07.2024г. 

9. Закрытие лин-проекта   03.07.2024г.   

10. Мониторинг стабильности результатов 04.07.2024г. – 17.07.2024г. 
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